Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
073-200068997-20260924-CAA25013AV2-CC
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/09/2026

Arlysère
UNE AGGLO
à votre service

DÉCISION
n° 2026-187

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce Les Saisies
La Bâthie, La Giettaz, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Regnaty, Sainte-Hélène-sur-Isère
Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron

Objet : Commande publique – Décision concernant l'avenant n°2 du marché CAA25013 – Rénovation/Extension de la gendarmerie de Beaufort – Relance du lot n°05 « Charpente – Couverture – Bardages »

Le Président de la Communauté d'Agglomération Arlysère,

Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°43 du Conseil d'Agglomération en date du 19 décembre 2024 abrogeant la délibération n°52 du 07 novembre 2024 et donnant délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public CAA24036 « Rénovation – Extension de la gendarmerie de Beaufort » et tout acte afférent à ce dossier, avec les entreprises les mieux disantes retenues par la commission achat,

Vu l'arrêté n°2026-101 en date du 24 avril 2026 donnant délégation à Monsieur Christian EXCOFFON pour les affaires ayant trait à la commande publique pour la Communauté d'Agglomération Arlysère,

Vu la décision n°2025-092 du 17 juin 2025 attribuant le marché à l'entreprise SARL CMCD – CONSTRUCTION DE MAISONS ET CHARPENTES DU DAUPHINÉ – 280 chemin de la Source – 38490 SAINT-ONDRAS,

Vu l'avenant n°1 en date du 04 février 2026,

Vu la nécessité de modifier le montant du marché,

Décide

Article 1 : Le montant du marché CAA25013 – Rénovation/Extension de la gendarmerie de Beaufort – Relance du lot n°05 « Charpente – Couverture – Bardages » est modifié comme suit :

L'avenant 2 est établi afin de prendre en compte l'ajout de prestations non prévues initialement au marché.

La plus-value au marché s'élève à 10 419,24 € HT.

Le marché est modifié en conséquence.

Les autres dispositions du marché demeurent applicables.

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 231 943,37 €
- Montant TTC : 278 332,04 €

Montant de l'avenant n°2 :

- Taux de la TVA : 20 % et 10 %
- Montant HT soumis à la TVA 20 % : 8 435,28 €
- Montant HT soumis à la TVA 10 % : 1 983,96 €
- Montant TTC : 12 304,69 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 4,49 %
- % d'écart introduit par les avenants 1 et 2 : + 12,70 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 % et 10 %
- Montant HT soumis à la TVA 20 % : 259 422,05 €
- Montant HT soumis à la TVA 10 % : 1 983,96 €
- Montant TTC : 313 488,82 €

Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l'application « Télérecours citoyen » sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 : La présente décision sera transmise au représentant de l'Etat et communiquée lors du prochain Conseil Communautaire.

Fait à Albertville, le 22 septembre 2026

Le Vice-Président
Christian Excoffon

