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DECISION

n° 2024-154

UNE AGGLO Albertville, Allondze, Seoufort, Bonviliard, Césarches, Ceving, Ciéry, Codennce, Crest-Voland, Esserts-Bloy, Flumet, Frantenex, Gilly-sur-isére, Grésy-sur-lsére, Grignon, Hauteluce Ley Soisies
~ H La 8dthie, Lo Giettar, Marthod, Mercury, Montaillews, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dome-des-tillidres, Pallud, Plancherine, Queige, Rognal, Sainte-HeéMne-sur-lsére
a VOtre service ' Saint-Hicelas-1>-Chapele, Saint-Poul-sur-isdre, Saint-Vital, Thindsol, Tournon, Towrs-en-Sovole, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villord-sur-Doron

Objet : Commande publique — Avenant 1 — Marché CAA24012 Extension du quai de transfert des
ordures ménageéres a Venthon — Lot 3 : Charpente métallique — Bardage- couverture

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysére,

Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n® 2 du Conseil Communautaire du 1°" février 2024 abrogeant la délibération du 09
juillet 2020 et donnant délégation a M. le Président de prendre toute décision concernant les avenants
aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et aprés avis des commissions afférentes,

Vu la délibération n°49 du Conseil d’Agglomération en date du 21 mars 2024 donnant délégation a M. le
Président, ou a défaut son représentant, pour signer le marché public CAA24012 « Extension du quai de
transfert des ordures ménagéres a Venthon » et tout acte afférent a ce dossier, avec les entreprises les
mieux disantes retenues par la CA,

Vu la décision n°2024-060 du 04 avril 2024 attribuant le lot 3 & I'entreprise METAL BAT - 20 Rue
Maréchal Juin — 69330 MEYZIEU,

Vu la nécessité de modifier le montant du lot 3,
Décide

Article 1 : Le montant du marché « CAA24012 Extension du quai de transfert des ordures ménagéres a
Venthon - Lot 3 : Charpente métallique — Bardage- couverture » est modifié comme suit :

L’avenant 1 est établi afin de prendre en compte les différents postes engendrés par le retard dans le

cadre du marché.
' La plus-value au marché s’éleve a 17 000,00 € HT.
Le marché est modifié en conséquence.

Les autres dispositions du marché demeurent applicables.

Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 137 996,25 € HT
= Montant TTC: 165 595,50 € TTC
Montant de I'avenant :
" TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT : 17 000,00 €
= Montant TTC: 20 400,00 €
= % d’écart introduit par 'avenant n°1: + 12,32%
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Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 154 996,25 €
=  Montant TTC: 185 995,50 €

Article 2 : La présente décision peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de I'application « Télérecours
citoyen » sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois a compter de sa notification.

Article 3: Mme la Trésoriere Principale est chargée de I'exécution du présent arrété qui sera
communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération.

Fait a Albertville, le 14 octobre 2024

Le Vice-Président,

Michel CHEVALLIER
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