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% Y n° 2024-165
U N E A GGLO Albertville, Allondaz, Beaufert, Bonvilord, Césarches, Ceving, Cléry, Codenace, Crest-Yolond, Esserts-Bloy, Flumet, Franténex, Gilly-sur-isére, Grésy-sur-isére, Gyi;-iw, Houteluge Les Soisies
2 H Lo Bdthie, Lo Giettaz, Morthod, Mercury, Iontailiews, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, lotre-Dome-des-Millidres, Pollud, Plancherine, Queige, Rognaly, Sainte-Hétne-sur-isdre
avo tre service Saint-Micolas-\o-Chopeiie, Soint-Poul-sur-isdre, Soint-¥ital, Théndsol, Towrnon, Tours-en-Sovole, Ugine, Yenthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron

Objet : Commande publique — Avenant 1 — Marché CAA24012 Extension du quai de transfert des
ordures ménagéres a Venthon — Lot 2 : Gros (Euvre

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysére,

Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2 du Conseil Communautaire du 1* février 2024 abrogeant la délibération du 09
juillet 2020 et donnant délégation a M. le Président de prendre toute décision concernant les avenants
aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et aprés avis des commissions afférentes,

Vu la délibération n°49 du Conseil d’Agglomération en date du 21 mars 2024 donnant délégation a M. le
Président, ou a défaut son représentant, pour signer le marché public CAA24012 « Extension du quai de
transfert des ordures ménageres a Venthon » et tout acte afférent a ce dossier, avec les entreprises les
mieux disantes retenues par la CA,

Vu-la décision n°2024-060 du 04 avril 2024 attribuant le lot 2 a I'entreprise FSM — 16 chemin de I'llot
Manuel — 73200 ALBERTVILLE,

Vu la nécessité de modifier le montant du lot 2,
Décide

Article 1 : Le montant du marché « CAA24012 Extension du quai de transfert des ordures ménageéres a
Venthon - Lot 2 : Gros (Euvre» est modifié comme suit :

L’avenant 1 est établi afin de procéder a des travaux supplémentaires concernant le mur entre I'ancien
quai de transfert et I'extension du quai.

La plus-value au marché s’éléve a 13 330,00 € HT.
Le marché est modifié en conséquence.
Les autres dispositions du marché demeurent applicables.

Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA: 20%
=  Montant HT: 161 830,30 € HT
=  Montant TTC: 194 196,36 € TTC
Montant de I'avenant :
TauxdelaTVA:20%
Montant HT : 13 330,00 €

Montant TTC : 15 996,00 €
% d’écart introduit par I'avenant n°1 : + 8,24 %
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Nouveau montant du marché public :
e TauxdelaTVA:20%
e Montant HT : 175 160,30 €
e Montant TTC: 210 192,36 €

Article 2 : La présente décision peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
administratif de ‘Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de I'application « Télérecours
citoyen » sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois a compter de sa notification.

Article 3: Mme la Trésoriere Principale est chargée de I'exécution du présent arrété qui sera
communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. -

Fait a Albertville, le 14 novembre 2024

Le Vice-Président,

Michel CHEVALLIER
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