

Objet : Commande publique – Avenant 1 – Marché CAA24012 Extension du quai de transfert des ordures ménagères à Venthon – Lot 7 : Trémie de compaction hydraulique

Le Président de la Communauté d'Agglomération Arlysère,

Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2 du Conseil Communautaire du 1^{er} février 2024 abrogeant la délibération du 09 juillet 2020 et donnant délégation à M. le Président de prendre toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des commissions afférentes,

Vu la délibération n°49 du Conseil d'Agglomération en date du 21 mars 2024 donnant délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public CAA24012 « Extension du quai de transfert des ordures ménagères à Venthon » et tout acte afférent à ce dossier, avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CA,

Vu l'arrêté n°2024-053 en date du 25 mars 2024 abrogeant l'arrêté n°2023-094 et donnant délégation à Monsieur Michel CHEVALLIER pour les affaires ayant trait à la commande publique pour la Communauté d'Agglomération Arlysère,

Vu la décision n°2024-060 du 04 avril 2024 attribuant le lot 3 à l'entreprise LEGRAS INDUSTRIES – 37 rue Marcel Paul – 51200 EPERNAY,

Vu la nécessité de modifier le montant du lot 7,

Décide

Article 1 : Le montant du marché « CAA24012 Extension du quai de transfert des ordures ménagères à Venthon - Lot 7 : Trémie de compaction hydraulique » est modifié comme suit :

L'avenant 1 est établi afin de prendre en compte les différents coûts engendrés par les malfaçons génie civil et l'ajout du mur coupe-feu dans le cadre du marché.

La plus-value au marché s'élève à 3 310,00 € HT.

Le marché est modifié en conséquence.

Les autres dispositions du marché demeurent applicables.

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 252 500,00 € HT
- Montant TTC : 303 000,00 € TTC

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 3 310,00 €
- Montant TTC : 3 972,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°1 : + 1,31 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 255 810,00 €
- Montant TTC : 306 972,00 €

Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l'application « Télérecours citoyen » sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d'Agglomération.

Fait à Albertville, le 12 décembre 2024

Le Vice-Président,
Michel CHEVALLIER

